


UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JEFFERSON SILVA
RAFAEL TOMÉ
SILVIO HENRIQUE
JÚLIO GIANDOSO

EAP e Roadmap do Projeto.

CORNÉLIO PROCÓPIO
OUTUBRO, 2025

Roadmap AURA CONNECT



Roadmap AURA CONNECT

Fase	Entregas	Duração Estimada	Responsáveis	Data de Conclusão Estimada
Planejamento	-Gerenciamento do Projeto -Levantamento e Análise de Requisitos	2 semanas	Product Owner	16/09/2025
Design	- Design e Arquitetura da Solução	3 semanas	Designer	07/10/2025
Desenvolvimento	- Backend - Frontend Web - Aplicativo Mobile	1.5 meses	Programador	18/11/2025
Teste	- Segurança e Prevenção de Riscos - Testes e Homologação	3 semanas	Tester	09/12/2025
Entrega	- Centralização de acessos ao Moodle, e-mail e WhatsApp - Plataforma web e mobile disponível para alunos e professores	1 semana	Product Owner	10/12/2025